

Dodatok č.1

k Zmluve o dielo č.12.11.2018

(zmena rozsahu a ceny)

na vyracovanie dokumentácie stavby ciest, inžinierskej činnosti a výkonu odborného autorského dohľadu stavby s názvom:

„Projekt obnovy cestného spojenia cez rieku Ipeľ medzi obcami Ipeľské Predmostie (SK) a Drégelypalánk (HU) a nadväzujúcich objektov“ (ďalej iba „**dodatok č. 1**“)

uzatvorený medzi týmito zmluvnými stranami:

Objednávateľ:

Sídlo:
Štatutárny orgán:
Osoba oprávnená jednať
v zmluvných veciach:
Osoby oprávnené jednať
v realizačných veciach:

Obec Ipeľské Predmostie

Ipeľské Predmostie 133, 990 010
Viktor Lestyánsky, starosta obce

Viktor Lestyánsky, starosta obce

Ing. Jana Čierna, Ing. Alena Martincová,
Alena Barlová, Ing. Miroslav Bobák

IČO: 00 319 350
DIČ: 2021171372
Bankové spojenie: OTP banka Slovensko, a.s. pobočka Šahy
Číslo účtu: SK87 5200 0000 0000 1008 8042
Telefón/ fax: +421 47 48 88 131
E mail: ipelpred@gmail.com
(ďalej iba „**objednávateľ**“ v príslušnom gramatickom tvare)

a

Zhotoviteľ:

Sídlo:
Právna forma:

Štatutárny orgán:
Osoba oprávnená jednať
v zmluvných veciach:
Osoby oprávnené jednať
v realizačných veciach:

MARETTA projekt s. r. o.

Jána Ťatliaka 1782/1, Dolný Kubín 026 01
spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná
v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina
Ing. Maretta Peter, konateľ

Ing. Maretta Peter

Ing. Maretta Peter, Ing. Ondriga Juraj, Ing. Otto Vladimír

IČO: 51719975
DIČ: 2120779254
IČ DPH : SK2120779254
Bankové spojenie: VÚB Dolný Kubín
Číslo účtu: SK03 0200 0000 0039 8911 3253
Telefón/ fax: 0905509254
E mail: marettaprojekt@marettaprojekt.sk

(ďalej iba „**zhotoviteľ**“ v príslušnom gramatickom tvare a spolu s objednávateľom ďalej iba „**zmluvné strany**“
v príslušnom gramatickom tvare)

I.

Úvodné ustanovenia a predmet dodatku č. 1

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 12.11.2018 Zmluvu o dielo (ďalej len ako „**zmluva o dielo**“), na základe ktorej sa zhotoviteľ zaviazal, že za podmienok dohodnutých v zmluve o dielo vypracuje pre objednávateľa projektovú dokumentáciu stavby ciest, inžinierskej činnosti a výkonu odborného autorského dohľadu stavby s názvom: „*Obnova cestného spojenia cez rieku Ipeľ medzi obcami Ipeľské Predmostie (SK) a Drégelypalánk (HU) a nadväzujúcich objektov*“.
2. Na základe požiadaviek, ktoré vyplynuli v priebehu projektovania a pracovných stretnutí s maďarským partnerom, ktorý sa spolupodieľa na príprave a realizácii stavby s názvom „*Obnova cestného spojenia cez rieku Ipeľ medzi obcami Ipeľské Predmostie (SK) a Drégelypalánk (HU) a nadväzujúcich objektov*“ (ďalej len „**medzinárodné dielo**“), bolo nutné zosúladiť a upresniť rozsah prác tak, aby sa medzinárodné dielo podarilo odsúhlasiť na oboch stranách. Zmluvné strany pristúpili k uzatvoreniu tohto dodatku č. 1 k zmluve o dielo .
3. Zmluvné strany sa dohodli, že rozšíria pôvodný rozsah spracovania dokumentácie pre územné rozhodnutie (DUR) o nový stavebný objekt SO Cestný most na 72+946 rkm rieky Ipeľ, ktorý v pôvodnej zmluve o dielo nebol zahrnutý.
Pôvodný rozsah spracovania dokumentácie pre územné rozhodnutie (DUR) vyplýva z Prílohy č. 1 zmluvy o dielo a súčasne z TP 019: Dokumentácia pre územné rozhodnutie (DUR)

Pôvodný rozsah (do nadobudnutia účinnosti dodatku): zahŕňal len nasledovné objekty

- SO 101 : Prepojovacia komunikácia
- SO 102 : Obnova komunikácie
- SO 103 : Napojenie miestnych komunikácií
- SO 104 : Obnova chodníka
- SO 501 : Dažďová kanalizácia

Nový rozsah (odo dňa nadobudnutia účinnosti dodatku) :

SO : Cestný most na 72+946 rkm rieky Ipeľ

- SO 101 : Prepojovacia komunikácia
- SO 102 : Obnova komunikácie
- SO 103 : Napojenie miestnych komunikácií
- SO 104 : Obnova chodníka
- SO 501 : Dažďová kanalizácia

4. Na základe skutočností uvedených v odseku 1., 2. a 3. tohto článku tohto dodatku č. 1 (z dôvodu potreby rozšírenia spracovania dokumentácie pre územné rozhodnutie (DUR)) dochádza k navýšeniu celkovej ceny Diela uvedenej v článku V. odseku 1 zmluvy o dielo o sumu **2 250.00 Eur bez DPH, cena s DPH: 2 700,00 Eur.**

V nadväznosti na uvedené sa:

- a) **pôvodné znenie článku V. odseku 1 zmluvy o dielo v časti špecifikácie ceny Diela, ktoré znelo nasledovne:**

Cena Diela predstavuje celkom sumu:

Cena bez DPH	16 570,00 Eur
DPH 20 %	3 314,00 Eur
Cena s DPH	19 884,00 Eur

mení a bude znieť nasledovne:

Cena Diela predstavuje celkom sumu:

Cena bez DPH	18 820,00,00 Eur
DPH 20 %	3 764,00 Eur
Cena s DPH	22 584,00 Eur

b) sa do článku V. odseku 3 zmluvy o dielo dopĺňa nový bod označený ako IV., ktorý znie nasledovne:

IV. Faktúra za výkony:

vypracovanie dokumentácie pre územné rozhodnutie (DUR) pre SO : Cestný most na 72+946 rkm rieky Ipeľ:

Cena bez DPH	2 250,00 Eur
DPH 20 %	450,00 Eur
Cena s DPH	2 700,00 Eur

Zmluvné strany sa dohodli, že suma za vykonanie DUR sa bude fakturovať na základe samostatnej faktúry.

5. Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo nezmenené týmto dodatkom č. 1 zostávajú v platnosti v pôvodnom znení a nezmenené.

II.

Záverečné ustanovenia dodatku č. 1

1. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa v zmysle § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
2. Tento dodatok č. 1 má 3 strany a je vyhotovený v šiestich rovnopisoch, pre objednávateľa v dvoch vyhotoveniach (rovnopisoch), pre zhotoviteľa v dvoch vyhotoveniach (rovnopisoch) a pre stavebníka v dvoch vyhotoveniach (rovnopisoch).
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok č.1 riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jeho obsahom ho slobodne, vážne a bez výhrad podpísali.

V Ipeľskom Predmostí, dňa: 16. 10. 2019

V Dolnom Kubíne, dňa: 16.10.2019

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:



Viktor Lestyánsky
Starosta obce



MARETTA projekt s.r.o.
Jána Tatliaka 1782/1, 026 01 Dolný Kubín
IČO: 51719975 DIČ: 2120779254
Tel.: 0905 509 254, maretta@marettaprojekt.sk

Ing. Maretta Peter
konateľ