

Dodatok č.2
k Zmluve o dielo č. 11/2017 zo dňa 17.07.2017

Článok I.
ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ: **Obec Ipeľské Predmostie**
Sídlo: Ipeľské Predmostie 133/1, 991 10 Ipeľské Predmostie
IČO: 00319350
DIČ:
Bankové spojenie: OTP Banka Slovensko, a.s., Šahy
IBAN: SK87 5200 0000 0000 1008 8042
BIC: OTPVSKBX
Kontakt (e-mail): ipelpred@gmail.com
Kontakt (telefonický): +421 47 48 88 131
V mene objednávateľa v zmluvných veciach výhradne: Viktor Lestyánszky – starosta obce
V mene objednávateľa v technických veciach výhradne: Viktor Lestyánszky – starosta obce
(ďalej len „Objednávateľ“)

Zhotoviteľ: **PROSPECT, spol. s r. o.**
Sídlo/ miesto podnikania: J. Simora 5, 940 01 Nové Zámky
Zapísaný v: Obchodnom registri Okresného súdu Nitra,
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 561/N
IČO: 34 107 100
DIČ: 2020414275
IČ DPH: SK2020414275
Bankové spojenie: Sberbank Slovensko, a.s., pobočka Nové Zámky
IBAN: SK04 3100 0000 0044 0001 4100
BIC: LUBASKBX
Kontakt (e-mail): prospect@prospectnz.sk
Kontakt (telefonický): +421 35 6423 645
V mene zhotoviteľa v zmluvných veciach výhradne: Ing. Alexander Volšík, konateľ spoločnosti
V mene zhotoviteľa v technických veciach výhradne: Ing. Alexander Volšík, konateľ spoločnosti
(ďalej len „Zhotoviteľ“)

Článok II.
PREDMET DODATKU

Zmluvné strany uzavreli dňa 17.07.2017 Zmluvu o dielo č. 11/2017 (ďalej len „Zmluva o dielo“) a dňa 18.07.2017 Dodatok č. 1 z Zmluve o dielo č. 11/2017 (ďalej len „Dodatok č. 1“). Zmluvné strany sa v súlade s § 18 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení dohodli na nasledovnej zmene Zmluvy o dielo:

V Dodatku č. 1, Článku II., odst. 4, zmluvné strany uviedli nasledovné:

„Vzhľadom na schválenie poskytnutia NFP z Environmentálneho fondu a záujem zmluvných strán vyčerpať tieto finančné prostriedky, zmluvné strany pristupujú k čiastočnej realizácii diela za pôvodných zmluvných cenových podmienok, pričom príslušná funkčná časť je vecne špecifikovaná naceným položkovitým výkazom výmer v listinnej podobe, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 1 tohto Dodatku; príslušná časť diela, ktorá sa bude realizovať podľa finančných možností objednávateľa je špecifikovaná naceným položkovitým výkazom výmer v listinnej podobe, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 2 tohto Dodatku.“

zmluvné strany sa dohodli na zmene rozsahu čiastočnej realizácie diela. Horeuvedený text Dodatku č. 1 teda ostáva v platnosti; mení sa však rozsah funkčnej časti, preto príloha č. 1 Dodatku č. 1 sa nahrádza prílohou č. 1 tohto Dodatku a príloha č. 2 Dodatku č. 1 sa nahrádza prílohou č. 2 tohto Dodatku.

Zároveň na základe zistenia rozdielu medzi projektovou dokumentáciou a rozpočtom v časti „Výmena otvorových konštrukcií na obvodovom plášti“ sa týmto opravuje parameter položky č. 7 - 6114B2267 „Okno plast. 2-krídlové O+OS -výš. 150, šírka 140cm na „Okno plast. 2-krídlové O+OS -výš. 150, šír. 145cm.

Článok III.

Článok XIV Zmluvy o dielo sa bod 14. 1 dopĺňa o nasledovné:

Oprávnení jednat' vo veciach súvisiacich s plnením zmluvných záväzkov podľa tejto Zmluvy sú:

- za objednávateľa:

Titul, meno a priezvisko	Funkcia	Telefón, E-mail
Viktor Lestyánszky	Starosta obce	+421 47 48 88 131 ipelpred@gmail.com

- za zhotoviteľa:

Titul, meno a priezvisko	Funkcia	Telefón, E-mail
Ing. Alexander Volšík	Konateľ spoločnosti	+421 35 6423 645 prospect@prospectnz.sk

Článok IV.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo nedotknuté týmto dodatkom ostávajú v platnosti nezmenené. Tento dodatok je vyhotovený v šiestich rovnopisoch, z ktorých štyri si ponecháva Objednávateľ a dva Zhotoviteľ.

Prílohy, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku sú:

- príloha č. 1: nacený položkový výkaz výmer v listinnej podobe špecifikujúci oprávnené náklady ;
- príloha č. 2: nacený položkový výkaz výmer v listinnej podobe špecifikujúci neoprávnené náklady.

Objednávateľ:

V Ipel'skom Predmostí, dňa 21.08.2017



OBEC IPELSKÉ PREDMOSTIE
991 10
IČO: 00319350
DIČ: 2021171372

Obec Ipel'ské Predmostie

Viktor Lestyánszky

starosta obce

Zhotoviteľ:

V Nových Zámkoch, dňa 21.08.2017



PROSPECT, spol. s r.o.

Ing. Alexander Volšík

konateľ spoločnosti

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Zlepšenie energetickej hospodárnosti materskej školy - Obec Ipěšské Predmostie	JKSO	
Název objektu		EČO	
Objednávateľ		Miesto	Ip. Predmostie, p.č.: 220/2
Projektant		IČO	
Zhotoviteľ	PROSPECT, spol. s r.o.	IČ DPH	
Spracoval			
Rozpočet číslo		CPV	
Dňa	16.08.2017	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 13 937,58	8	Práca nadčas 0,00	13	GZS 0,00
2	Montáž 27 606,11	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 18 460,15	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 11 660,28	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 71 664,12	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant Dátum a podpis Objednávateľ 11.08.2017 Dátum a podpis Zhotoviteľ 21.08.2017 Dátum a podpis	Pečiatka  OBEC IPEŠSKÉ PREDMOSTIE 991 10 IČO: 00319350 DIČ: 2021171372 Pečiatka  PROSPECT, spol. s r.o. J. Šimora 5, 940 01 Nové Zámky IČ DPH: SK2020414275 IČO: 34 107 100 www.prospectnz.sk	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2">D Celkové náklady</th> </tr> <tr> <td>23 Súčet 7, 12, 19-22</td> <td style="text-align: right;">71 664,12</td> </tr> <tr> <td>24 DPH 20,00 % z 71 664,12</td> <td style="text-align: right;">14 332,82</td> </tr> <tr> <td>25 Cena s DPH (r. 23-24)</td> <td style="text-align: right;">85 996,94</td> </tr> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2">E Prípochty a odpočty</th> </tr> <tr> <td>26 Dodávky zadávateľa</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>27 Kľzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>28 Zvýhodnenie + -</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>	D Celkové náklady		23 Súčet 7, 12, 19-22	71 664,12	24 DPH 20,00 % z 71 664,12	14 332,82	25 Cena s DPH (r. 23-24)	85 996,94	E Prípochty a odpočty		26 Dodávky zadávateľa	0,00	27 Kľzavá doložka	0,00	28 Zvýhodnenie + -	0,00
D Celkové náklady																		
23 Súčet 7, 12, 19-22	71 664,12																	
24 DPH 20,00 % z 71 664,12	14 332,82																	
25 Cena s DPH (r. 23-24)	85 996,94																	
E Prípochty a odpočty																		
26 Dodávky zadávateľa	0,00																	
27 Kľzavá doložka	0,00																	
28 Zvýhodnenie + -	0,00																	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Zlepšenie energetickej hospodárnosti materskej školy - Obec Ipeľské Predmostie	JKSO	
Názov objektu		EČO	
Objednávateľ		Miesto	Ip. Predmostie, p.č.: 220/2
Projektant		IČO	
Zhotoviteľ	PROSPECT, spol. s r.o.	IČ DPH	
Spracoval			
Rozpočet číslo		CPV	
Dňa	16.8.2017	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	12 353,71	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Stáženie podmienky	0,00
4		Montáž	367,67	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		12 721,38	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		514,50	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

PROSPECT, spol. s r.o.
 J. Simora 5, 940 01 Nové Zámky
 IČ DPH: SK2020414275
 IČO: 34 107 100
 www.prospectnz.sk

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	13 235,88
24	DPH 20,00 % z 13 235,88	2 647,18
25	Cena s DPH (r. 23-24)	15 883,06

E Prípočty a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kázavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00