

Dodatok č.1

k Zmluve o dielo č.12.11.2018

(zmena rozsahu a ceny)

na vyracovanie dokumentácie stavby ciest, inžinierskej činnosti a výkonu odborného autorského dohľadu stavby s názvom:

„Projekt obnovy cestného spojenia cez rieku Ipeľ medzi obcami Ipeľské Predmostie (SK) a Drégelypalánk (HU) a nadväzujúcich objektov“ (ďalej iba „**dodatok č. 1**“)

uzatvorený medzi týmito zmluvnými stranami:

Objednávateľ:

Sídlo:
Štatutárny orgán:
Osoba oprávnená jednať
v zmluvných veciach:
Osoby oprávnené jednať
v realizačných veciach:

Obec Ipeľské Predmostie

Ipeľské Predmostie 133, 990 010
Viktor Lestyánsky, starosta obce

Viktor Lestyánsky, starosta obce

Ing. Jana Čierna, Ing. Alena Martincová,
Alena Barlová, Ing. Miroslav Bobák
00 319 350
2021171372
OTP banka Slovensko, a.s. pobočka Šahy
SK87 5200 0000 0000 1008 8042
+421 47 48 88 131
ipelpred@gmail.com
(ďalej iba „**objednávateľ**“ v príslušnom gramatickom tvare)

a

Zhotoviteľ:

Sídlo:
Právna forma:

Štatutárny orgán:
Osoba oprávnená jednať
v zmluvných veciach:
Osoby oprávnené jednať
v realizačných veciach:

MARETTA projekt s. r. o.

Jána Ťatliaka 1782/1, Dolný Kubín 026 01
spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná
v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina
Ing. Mareta Peter, konateľ

Ing. Mareta Peter

Ing. Mareta Peter, Ing. Ondriga Juraj, Ing. Otto Vladimír
51719975
2120779254
SK2120779254
VÚB Dolný Kubín
SK03 0200 0000 0039 8911 3253
0905509254
marettaprojekt@marettaprojekt.sk

IČO:
DIČ:
IČ DPH :
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Telefón/ fax:
E mail:
(ďalej iba „**zhotoviteľ**“ v príslušnom gramatickom tvare a spolu s objednávateľom ďalej iba „**zmluvné strany**“
v príslušnom gramatickom tvare)

I.

Úvodné ustanovenia a predmet dodatku č. 1

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 12.11.2018 Zmluvu o dielo (ďalej len ako „**zmluva o dielo**“), na základe ktorej sa zhotoviteľ zaviazal, že za podmienok dohodnutých v zmluve o dielo vypracuje pre objednávateľa projektovú dokumentáciu stavby ciest, inžinierskej činnosti a výkonu odborného autorského dohľadu stavby s názvom: „*Obnova cestného spojenia cez rieku Ipeľ medzi obcami Ipeľské Predmostie (SK) a Drégelypalánk (HU) a nadväzujúcich objektov*“.
2. Na základe požiadaviek, ktoré vyplynuli v priebehu projektovania a pracovných stretnutí s maďarským partnerom, ktorý sa spolupodieľa na príprave a realizácii stavby s názvom „*Obnova cestného spojenia cez rieku Ipeľ medzi obcami Ipeľské Predmostie (SK) a Drégelypalánk (HU) a nadväzujúcich objektov*“ (ďalej len „**medzinárodné dielo**“), bolo nutné zosúladiť a upresniť rozsah prác tak, aby sa medzinárodné dielo podarilo odsúhlasiť na oboch stranách. Zmluvné strany pristúpili k uzatvoreniu tohto dodatku č. 1 k zmluve o dielo .
3. Zmluvné strany sa dohodli, že rozšíria pôvodný rozsah spracovania dokumentácie pre územné rozhodnutie (DUR) o nový stavebný objekt SO Cestný most na 72+946 rkm rieky Ipeľ, ktorý v pôvodnej zmluve o dielo nebol zahrnutý.
Pôvodný rozsah spracovania dokumentácie pre územné rozhodnutie (DUR) vyplýva z Prílohy č. 1 zmluvy o dielo a súčasne z TP 019: Dokumentácia pre územné rozhodnutie (DUR)

Pôvodný rozsah (do nadobudnutia účinnosti dodatku): zahŕňal len nasledovné objekty

- SO 101 : Prepojovacia komunikácia
- SO 102 : Obnova komunikácie
- SO 103 : Napojenie miestnych komunikácií
- SO 104 : Obnova chodníka
- SO 501 : Dažďová kanalizácia

Nový rozsah (odo dňa nadobudnutia účinnosti dodatku) :

SO : Cestný most na 72+946 rkm rieky Ipeľ

- SO 101 : Prepojovacia komunikácia
- SO 102 : Obnova komunikácie
- SO 103 : Napojenie miestnych komunikácií
- SO 104 : Obnova chodníka
- SO 501 : Dažďová kanalizácia

4. Na základe skutočností uvedených v odseku 1., 2. a 3. tohto článku tohto dodatku č. 1 (z dôvodu potreby rozšírenia spracovania dokumentácie pre územné rozhodnutie (DUR)) dochádza k navýšeniu celkovej ceny Diela uvedenej v článku V. odseku 1 zmluvy o dielo o sumu **2 250,00 Eur bez DPH, cena s DPH: 2 700,00 Eur.**

V nadväznosti na uvedené sa:

- a) **pôvodné znenie článku V. odseku 1 zmluvy o dielo v časti špecifikácie ceny Diela, ktoré znelo nasledovne:**

Cena Diela predstavuje celkom sumu:

Cena bez DPH	16 570,00 Eur
DPH 20 %	3 314,00 Eur
Cena s DPH	19 884,00 Eur

mení a bude znieť nasledovne:

Cena Diela predstavuje celkom sumu:

Cena bez DPH 18 820,00,00 Eur

DPH 20 % 3 764,00 Eur

Cena s DPH 22 584,00 Eur

b) sa do článku V. odseku 3 zmluvy o dielo dopĺňa nový bod označený ako IV., ktorý znie nasledovne:

IV. Faktúra za výkony:

vypracovanie dokumentácie pre územné rozhodnutie (DUR) pre SO : Cestný most na 72+946 rkm rieky Ipeľ:

Cena bez DPH 2 250,00 Eur

DPH 20 % 450,00 Eur

Cena s DPH 2 700,00 Eur

Zmluvné strany sa dohodli, že suma za vykonanie DUR sa bude fakturovať na základe samostatnej faktúry.

5. Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo nezmenené týmto dodatkom č. 1 zostávajú v platnosti v pôvodnom znení a nezmenené.

II.

Záverečné ustanovenia dodatku č. 1

1. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa v zmysle § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
2. Tento dodatok č. 1 má 3 strany a je vyhotovený v šiestich rovnopisoch, pre objednávateľa v dvoch vyhotoveniach (rovnopisoch), pre zhotoviteľa v dvoch vyhotoveniach (rovnopisoch) a pre stavebníka v dvoch vyhotoveniach (rovnopisoch).
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok č.1 riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jeho obsahom ho slobodne, vážne a bez výhrad podpísali.

V Ipeľskom Predmostí, dňa: 16. 10. 2019

V Dolnom Kubíne, dňa: 16.10.2019

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:



Viktor Lestyánsky
Starosta obce



MARETTA projekt s.r.o.
Jána Tatliaka 1782/1, 026 01 Dolný Kubín
IČO: 51719975 DIČ: 2120779254
Tel.: 0905 509 254, maretta@marettaprojekt.sk

Ing. Maretta Peter
konateľ